

FOBAM

Fecha
09/07/2024

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular María Hadad Castillo	Estado Quintana Roo
Instancia Instituto Quintanarroense de la Mujer	
Proyecto Fortalecimiento de una cultura de paz y del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres en Quintana Roo.	
Monto aprobado \$ 3,204,966.00	
Porcentaje de avance del proyecto 15	Actividades implementadas en el periodo reportado 20

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta iniciada	\$ 420,000.00	\$ 0.00	\$ 420,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).	Meta no adjudicada	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 480,000.00
14.MT	MF-4 Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA).	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 1,360,000.00	\$ 0.00	\$ 1,360,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Fortalecer la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.	Meta no adjudicada	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00
Total			\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 265,000.00	\$ 0.00	\$ 265,000.00
Total			\$ 265,000.00	\$ 0.00	\$ 265,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 62,500.00	\$ 187,500.00
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 62,500.00	\$ 187,500.00
Total			\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00

Eje Temático

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	Meta no adjudicada	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00
Total			\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 80,000.00	\$ 6,727.37	\$ 73,272.63
2	Pago de combustible	\$ 60,000.00	\$ 1,921.84	\$ 58,078.16
3	útiles de oficina y papelería	\$ 19,966.00	\$ 0.00	\$ 19,966.00
4	Consumibles de cómputo	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Total		\$ 199,966.00	\$ 8,649.21	\$ 191,316.79

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	3	\$ 1,360,000.00	\$ 0.00	\$ 1,360,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00
Consolidación	1	\$ 265,000.00	\$ 0.00	\$ 265,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 125,000.00	\$ 375,000.00
Vinculación interinstitucional	1	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00
Subtotal		\$ 3,005,000.00	\$ 125,000.00	\$ 2,880,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 199,966.00	\$ 8,649.21	\$ 191,316.79
Total del proyecto		\$ 3,204,966.00	\$ 133,649.21	\$ 3,071,316.79

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE

Titular la instancia

María Hadad Castillo